


Tehtävä	Aloitus
Valmistelu	1.2.2017
Suunnittelu	1.2.2017
Tarjoukset	1.3.2017
Rakentaminen	1.2.2017
Testi	
Tarkastukset	1.3.2017
Käyttöönotto	30.11.2017

Gantt-kaavio



Kesto

90

30

30

60

300

40

