
Vyöryvän aallon periaate



• Projektin edetessä tarkennetaan seuraavia vaiheita, ns. 
vyöryvän aallon periaatteella. 

• Esim. rakennusprojektissa käytetään seuraavia 
aikataulutarkkuuksia: 
• Yleisaikataulu: koko projekti mukana. 

• 90 päivän aikataulu. Päivätarkkuudella laadittu aikataulu n. 3 kk 
eteenpäin. 

• Viikkoaikataulu (seuraavat kaksi viikkoa). Yksityiskohtainen aikataulu / 
tehtäväluettelo. 





Lähteet:  

PLA55350 projektin hallinnan perusteet Aramo-Immonen


